

Id	Nom	Nom Organisme	Nom Portefeuille	No Assignation	Description	Date Début Réelle	Date Fin Projetée
14634	Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)	Institut de la statistique du Québec	Finances	KTH	Réalisation des outils de collecte	2016-04-01	2016-12-31
14077	Enquête sur la qualité des services de garde éducatifs 2014 (Grandir en qualité)	Institut de la statistique du Québec	Finances	KLR-03	Réalisation d'une enquête en face à face avec utilisation de portables tablettes auprès des garderies	2013-04-01	2014-04-01
12823	Mise à niveau des postes de travail	Institut de la statistique du Québec	Finances	HC3	Le projet vise la mise à niveau des logiciels des postes de travail à Windows 8.1 et à Office 2013	2013-08-15	2015-03-31

Statut	Nb jours suspension	Date Dernière Autorisation	Dernier Budget Autorisé	Dernière Date Fin Autorisation	Montant Réel Dépensé	Coût Estimé pour Compléter	Pourcentage d'avancement	Indicateur Coût	Variation Coût	Indicateur Échéancier	Variation Échéancier	Explication Écart
Actif	0	2016-03-16	603,4	2016-12-31	494,5	108,9	93	10	0	10	0	-
Terminé	0	2013-05-15	173,5	2014-08-31	173,4	0	100	10	0	10	0	-
Terminé	0	2014-05-01	1060	2015-03-31	1040,4	0	100	10	0	10	0	Des livrables réutilisables notamment pour la réalisation de trousse d'installation n'étaient pas disponibles

Date Référence	Date Cible	Appréciation de l'organisme
2016-09-30	2016-10-29	Vert
2014-09-30	2014-10-31	Vert
2015-04-30	2015-06-04	Vert